








STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Art. 38 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 

PROGETTO

FINANZIATO A VALERE SUL PNRR M4-C1-I1.5 

 CPV 30214000-2 

CUP: J14D25005370006 - CIG: BA22497A76 

IMPRESA:   ETT S.p.A. con sede legale in Genova (GE) - Via Enrico Albareto, n. 21 - C.F.: 03873640100 

IMPORTO:   

Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 197/2026 del 
02.02.2026 della CUC AREA VASTA della Provincia di Brescia SEDE DISTACCATA 
TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA 

RICHIAMATE: 
la Deliberazione del Consiglio di 
RIVOLUZIONE 4.0 NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI: STRUMENTI E METODI PER LA
DIGITALIZZAZIONE, LA SOSTENIBILITÀ E IL CAMBIAMENTO - 
VALERE SUL PNRR M4 C1-I1.5 NEXT GENERATION EU - 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.14 del 10.02.2026 avente ad oggetto:
 DI

RIVOLUZIONE 4.0 NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI: STRUMENTI E METODI PER LA
-C1-

I1.5 -  CPV 30214000-2 - CUP: J14D25005370006 - CIG:
BA22497A76

con sede legale in Genova (GE) - Via Enrico Albareto,
n. 21 - C.F.: 03873640100 208.304,30 oltre IVA di
Legge pari a 45.826,95 per complessivi euro 254.131,25;



RICORDATO CHE in data 17.02.2026 è stato sottoscritto il contratto di affidamento delle forniture nel quale 
sono riportati i seguenti aspetti: 

Importo: 203.304,30 oltre IVA 22% di legge;
Durata: 45 giorni
Obblighi: Rispetto dei requisiti PNRR e DNSH e tutto quanto precisato nel contratto e nel
progetto approvato;

DATO ATTO CHE le forniture hanno avuto avvio in data 11.02.2026 - 

VISTO il verbale di ultimazione delle forniture emesso dal DEC in data 30.03.2026 con il quale è stato 
accertato il completamento delle forniture entro i termini previsti dal contratto e dalla linea di 
finanziamento; 

PRESO ATTO CHE la formazione prevista è stata svolta; 

ANDAMENTO DELLE FORNITURE 
Le forniture sono state effettuate secondo le prescrizioni di progetto (salvo le lievi modifiche nei limiti dei 
poteri discrezionali del D  

 
Non sono stati emessi pagamenti in acconto. 

 
Il conto finale ammonta complessivamente ad euro 208.304,30 oltre IVA di Legge; 

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
Importo netto complessivo delle forniture autorizzate: 208.304,30 euro (oltre IVA di Legge) 
Importo netto contabilizzato delle forniture autorizzate: 208.304,30 euro (oltre IVA di Legge) 

CESSIONE DEL CREDITO 
Per le forniture in questione, la ditta non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come risulta agli atti. 

AVVISO AI CREDITORI 

occupare ne sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto ha ritenuto possibile 
omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti.  

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI 
Come da documentazione fornita dalla CUC in fase di aggiudicazione il DURC della ditta è valido sino alla data 
del 26.05.2026. Il Responsabile del Progetto provvederà comunque alla richiesta dei DURC alle scadenze 
previste per i pagamenti.  

 
ersone o danni alle proprietà verificatisi 

 



PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO INFORMAZIONI 
La ditta, unitamente alle forniture, ha consegnato i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature fornite 
ed installate. 

GARANZIE POST VENDITA 
La ditta, come previsto dal progetto ha rilasciato le seguenti garanzie: 

OGGETTO GARANZIA 
Notebook Lenovo Think Pad P16s 3 anni (primo anno servizio on-site e successive con spedizione 

 
Licenze NetSupport School 2 anni 
Licenze Microsoft 365 1 anno * con rinnovo annuale 
Display Interattivo iiyama TE7513A-  3 anni  
Carrelli ricarica Omnichart UV 36 2 anni 
Switch Zyel XGS 1930_52HP (PoE) 2 anni 
Acces Point Zyxel NWA210BE-EU0101F 2 anni 
Plotter HP DesignJet T850 36-in 2 anni 
Stampanti 3D Bambu Lab P1S 2 anni 
visori HTC VIVE Focus Vision 1 ann  

DNSH 
La ditta si impegna a consegnare le schede DNSH debitamente compilate complete di tutti gli allegati; 

Il giorno TRENTA del mese di APRILE anno 2026 

ACCERTATO CHE: 
Dalle visite tenutesi prima del rilascio del verbale di fine fornitura, sono state ispezionate e verificate
accuratamente le forniture effettuate e si è constata che queste sono stati effettuate 
conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto, capitolato tecnico, contratto salvo le lievi
modifiche indicate dalla Stazione appaltante in merito alle sedi di fornitura e locali di attivazione;
lo stato delle forniture risponde per qualità, quantità, forma e dimensioni a quanto riportato nel libretto
delle misure;
che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
che la ditta aggiudicatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini di

che le forniture sono state effettuate in tempo utile;

ai fini del rilascio del presen 116, comma 7, del
D.Lgs. 36/2023 e secondo cui il certificato deve essere emesse entro tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contratto e della successiva variante;

Il sottoscritto ing. Cesare Guerini 116c. 7 e Art. 28 
 del D.Lgs. n. 36/2023; 



 
 

 

 
C E R T I F I C A  

 
Che le forniture effettuata dalla ditta appaltatrice in epigrafe citata si conferma il completamento delle 
forniture in oggetto e la loro REGOLARE ESECUZIONE e pertanto dispone la liquidazione degli importi così 
dovuti: 
 
Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori FINALE: 

- importo finale 208.304,30 oltre IVA 22% (45.826,95) per complessivi euro 254.131,25. 
 

presente atto. 
 
Resto inteso che la ditta appaltatrice rimane unica responsabile delle forniture eseguite e responsabile di vizi 

1667 Codice civile. 
 
Con la sottoscrizione del presente certificato, le parti confermano la correttezza e veridicità di quanto sopra 
specificato. 
 

31 comma 2 lettera m) del  il presente certificato verrà 
inviato in copia al Responsabile del progetto. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

Il  
Ing. Cesare Guerini c/o Geomedia S.r.l.s 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 

La ditta 
ETT S.p.A.  

(documento firmato digitalmente) 
 


